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PAVIMENTO CON PISO DE CONCRETO EZEQUIEL CABECERA MEMQ-DOP-INV3- INVITACION
2016-0080" 12/09/2016 | 27/01/2017 ) : : 10.4( M2 27-ene-17
6-00805 || DRAULICO EN CALLE SERAFINA MONTES MUNICIPAL 100% 100% PROREG-2016-03 (0% et $ 1,035,790.48 1,020,456.87 1,020456.87 | 610.40 RESTRINGIDA ene
EZEQUIEL CABECERA MEMQ-DOP-LP-PROREG: LICITACION PUBLICA
2016-00805 100% 100% 12/09/2016 | 27/01/2017 9,015,880.00 8,697,633.67 8,697,633.67 | 3900.00 M2 27-ene-17
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO| ~ MONTES MUNICIPAL 2016-07 $ NACIONAL
HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR
EZEQUIEL CABECERA MEMQ-DOP-LP- LICITACION PUBLICA
2016-00805 100% 100% 12/09/2016 | 27/01/2017 | $ 4,583,353.00 4,425,186.26 4,425,186.26 | 2337.30 m2 27-ene-17
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO MONTES MUNICIPAL PROGREG-2016-08 NACIONAL
HIDRAULICO EN CALLE HERIBERTO JARA
2016-00805 iiz%‘i':; m‘:ﬁifm 100% 100% P:’(‘;;‘:'“:;’f;;";g 12/09/2016 | 27/01/2017 | $ 8,943,696.00 8,632,917.03 8,632,917.03 | 4684.70 M2 L'C'T;‘:gg::f““ 27-ene-17
REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO -2016-
HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE
EZEQUIEL CABECERA MEMQ-DOP-LP- LICITACION PUBLICA
201600805 |REHABILITACION CON PISO DE CONCRETO|  jage v 100% 100% s | 12/09/2016 | 27/012017 | § 11,225,612.00 10,835,421.88 10,835,421.88 | 6123.03 M2 o o 27-ene-17
HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO
CARRANZA




