

MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QUERETARO
AVANCE FISICO FINANCIERO DE OBRAS
REALIZADAS CON RECURSOS FAFEF 2017
FECHA: 30-JUN-17

N° de Obra	Programa	No de Contrato.	Nombre de la Obra	Localidad	Importe Contratado (Incluye IVA)	Avance	
						Fisico	Observaciones
2017-00141	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-02	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC. PRIM. EMBILIANO ZAPATA	PALO SECO, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$1,415,802.94	100%	
2017-00142	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-01	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN ESC.PRIM. GRAL FRANCISCO VILLA	SOMBRERETE, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$1,386,050.48	90%	
2017-00143	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-03	CONSTRUCCION DE ARCO TECHO EN J.N. MARIA DE LA LUZ FIGUEROA	BERNAL, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$1,528,121.24	100%	
2017-00164	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-05	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMPGACADO CON MORTERO EN CALLE CODORNIZ	CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$867,758.96	90%	se entrego el 30% de anticipo
2017-00278	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-04	CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPGACADO CON MORTERO EN CALLE TATIANA ORTIZ	LA NUEVA UNIDAD, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$1,244,658.40	85%	se entrego el 30% de anticipo
2017-00279	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-07	CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPGACADO CON MORTERO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN JOSE DEL JAGUEY, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$1,568,203.22	0%	se entrego el 30% de anticipo
2017-00280	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-17	REHABILITACION DE CALLES Y BACHEO EN AV. CONSTITUCION EN CABECERA MUNICIPAL	CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$899,164.26	0%	
2017-00281	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-08	CONSTRUCCION DE CALLE DE EMPEDRADO EMPGACADO CON MORTERO EN CALLE GIRASOL	CABECERA MUNICIPAL, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$767,018.42	15%	se entrego el 30% de anticipo
2017-00282	FAFEF 2017	MEMO-DOP-GEQ-R-2017-09	CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA	VILLA PROGRESO, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$1,496,710.36	0%	se entrego el 30% de anticipo
2017-00397	FAFEF 2017	MEMO-DOP-AFEF-ADE-2017-05	CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR COMUNITARIO	COL. VILLA NUEVA, EZEQUIEL MONTES, GRO.	\$697,766.12	0%	